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Úvod 
V průběhu realizace každého projektu by měly být dodržovány určitá pravidla 
související s oblastí projektového řízení. Projektové řízení zahrnuje několik podoblastí, 
jednou z těchto podoblastí je controlling. Controlling je mnohdy při realizaci projektu 
zanedbávám, což je velkou chybou, neboť nedostatečný controlling může vést 
k časovému zpoždění projektu a může ohrozit jeho úspěšné dokončení. Controlling je 
jednou z oblastní projektového managementu, kterým by se měla zabývat každá 
společnost, která realizuje nějaký projekt, neboť controlling napomáhá k předcházení 
rizik, které mohou v průběhu realizace projektu nastat.  
Oblast týkající se controllingu je tématem této bakalářské práce. V rámci této práce 
bude controlling projektu zpracován jak ze stránky teoretické, tak i po stránce praktické. 
V první části bakalářské práce bude vysvětlen teoretický základ týkající se projektového 
managementu a poté controllingu projektu. Následně bude použití teoretické části 
popsáno v praxi. 
Teoretická část bakalářské práce vychází z odborné literatury. V teoretické části budou 
nejprve vysvětleny základní pojmy projektového managementu. V práci bude definován 
projektový management, projekt a jeho základní charakteristiky, projektový trojúhelník, 
cíle projektu a fáze životního cyklu projektu. Dále bude podrobně popsáno plánování 
projektu, které zahrnuje sestavení logického rámce, WBS, zpracování síťového 
diagramu a stanovení kritické cesty projektu.  Součástí plánu je také sestavení rozpočtu 
a definování rizik, které mohou ohrozit úspěšné dokončení projektu. Teoretická část je 
dále podrobně zaměřena na vysvětlení pojmu „controlling“ a jeho charakteristik. V této 
části budou uvedeny oblasti, které se controllingem zabývají. Tato část bude zaměřena 
také na vyjmenování a popsání zásad, jejichž dodržování je důležité pro dobré 
fungování controllingu.  Dále budou popsány některé nástroje, které se při controllingu 
projektu využívají. V teoretické části bude popsán také rozdíl mezi controllerem  
a projektovým manažerem.  
V praktické části této bakalářské práce bude na základě teoretických východisek 
zpracován projekt „Bolešiny – Kanalizace a ČOV“, jehož realizátorem je obec 
Bolešiny. Na začátku této části bude definován projekt a jeho základní charakteristiky. 
Součástí definování projektu bude zpracování logického rámce, WBS, identifikace rizik 
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a následné zpracování mapy rizik. Dále budou v práci uvedeny všechny subjekty, které 
se podílely na úspěšném dokončení projektu. V další části bude popsán controlling 
stanoveného plánu projektu. Jelikož je projekt rozdělen do tří částí, a to části přípravné, 
realizační a závěrečné, controlling projektu se také liší dle těchto částí. Controlling 
v přípravné fázi projektu se bude zabývat především kontrolou podmínek důležitých  
pro splnění kritérií souvisejících se získáním dotací. Dále se controlling v této fázi bude 
týkat kontrolou reálnosti obdržených nabídek od stavebních podniků a výběrem 
nejvhodnějšího stavebního podniku. Controlling v realizační fázi projektu se bude 
zabývat především kontrolou průběhu výstavby. Controlling v závěrečné fázi projektu 
se bude zabývat zpětnou kontrolou průběhu výstavby a celkovým zhodnocením 
projektu. Následně bude popsáno závěrečné zhodnocení a návrh dalších 
controllingových metod využitelných při realizaci podobného projektu. 
Cílem této bakalářské práce je definování projektového managementu a oblasti 
controllingu z teoretického hlediska a zároveň podrobné zpracování controllingu 
vybraného projektu z hlediska praktického. Po zpracování controllingu z praktického 
hlediska dojde ke zhodnocení daného projektu v praxi. 
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1 Základní pojmy projektového managementu 
Tato kapitola je zaměřena na vysvětlení nejdůležitějších pojmů projektového 
managementu. Je důležité vysvětlit pojem projektový management a další pojmy, které 
s ním souvisejí, například projekt a projektový trojúhelník. Dále je v kapitole popsán 
životní cyklus projektu, cíle projektu a plánování projektu. Plánování projektu zahrnuje 
logický rámec, WBS, řízení rizik apod.  
1.1 Projekt, Projektový trojúhelník, Projektový management 
1.1.1 Projektový management 
Projektový management je považován za poměrně novou oblast managementu, neboť se 
o něm začíná hovořit až po druhé světové válce. To ovšem neznamená, že by už 
v dávné minulosti neprobíhaly činnosti, které by neměly charakter projektového 
managementu, například stavba pyramid nebo jiných starověkých památek. Činnosti, 
které probíhaly v dávné minulosti, se od těch dnešních odlišovaly délkou doby 
realizace, který byla několikanásobně delší, například pyramidy se stavěly několik 
desítek let. Další odlišností je omezení některých zdrojů, které v podstatě neexistovaly, 
například pokud došlo k vyčerpání materiálních zdrojů, tak si panovník obstaral 
k výstavbě památky další, a to válečným tažením nebo výběrem dalších daní. [3] 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven  
pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ [11, s. 19]  
1.1.2 Projekt 
Základních definic projektu můžeme najít mnoho. Definice projektu se liší podle 
předních světových teoretiků nebo jejich sdružení.  
„Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení  
a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení 
setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat 
získanému výstupu.“ [11] 
„Projekt lze definovat jako činnost, která je omezena zdroji, náklady a časem, jejímž 
cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů projektu)  
dle patřičných standardů, požadavků kvality a požadavků uživatele výstupů.“ [10, s. 46] 
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The PMBOK definuje projekt jako „Dočasné úsilí o vytvoření jedinečného produktu, 
služeb nebo jiných výsledků“. [1, s. 442] 
Každý projekt má několik základních charakteristik. Do podmínek, které musí projekt 
splňovat, patří jedinečnost, rizikovost, složitost a komplexnost. Dále musí být projekt 
vymezen v čase, zdrojích a penězích. Projekt je realizován týmem, který se skládá z lidí 
z různých částí organizace, protože je zapotřebí využití několika dovedností a znalostí, 
které jsou dostupné jen od některých jedinců. Zdroje, které jsou v průběhu projektu 
potřebné k realizaci, jsou omezené. Z charakteristik vyplývá, že projektem může být 
aktivita, kterou vykonáváme ve svém osobním životě, například studium, dovolená, 
oslava, rekonstrukce bytu nebo svatba. [3] 
Projekty členíme na malé, střední a velké, mohou se dělit podle několika hledisek, 
jedním z nich je velikost. Jako jednotka pro toto dělení se používá počet projektových 
hodin, které je potřebné projektu věnovat. Není pevně stanoven počet hodin, od kterého 
se projekt klasifikuje jako malý, střední nebo velký, souvisejí s tím další skutečnosti, 
jako například velikost podniku nebo zkušenost podniku s podobnými projekty. [3] 
1.1.3 Projektový trojúhelník 
Projektový trojúhelník se skládá ze tří základních dimenzí, těmito dimenzemi rozumíme 
rozsah, náklady, čas a jejich vzájemné vazby. Některá z těch dimenzí může být 
upřednostňována před těmi ostatními. Na sestavení projektového trojúhelníku se podílí 
několik subjektů, například zákazník, investor a dodavatel. [11]  
Na následujícím obrázku lze vidět projektový trojúhelník, ve kterém se nacházejí 
vrcholy znázorňující jednotlivé dimenze, strany a vazby mezi nimi.  
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Obr. č. 1: Obecný trojimperativ 
 
Pozn.: „min. = minimální“, „max. = maximální“ 
Zdroj: [3, s. 66] 
1.2 Cíle projektu 
Cílem projektu je stav, kterého chceme realizací projektu v budoucnu dosáhnout. 
Úspěch či neúspěch projektu lze zjistit pomocí kvantitativních a kvalitativních cílů. Cíle 
musejí být jasně charakterizovány již v první fázi zahájení projektu. 
Cíl projektu se řídí technikou SMART, která je zkratkou pěti anglických slov. Cíl by 
měl být: 
 S – Specifický, konkrétní. 
 M - Měřitelný, jsou určeny parametry, pomocí kterých lze zjistit, zda bylo 
dosaženo stanovených cílů. 
 A – Akceptovaný, je rozdělena odpovědnost za činnosti, které se během projektu 
realizují. 
 R – Dosažitelný, realistický. 
 T – Termínovaný, časově ohraničený. [11]  
Cíle projektu lze rozlišovat na globální a konkretizované dílčí cíle projektu. Za globální 
cíl je označován hlavní cíl projektu, který určuje jeho konečný výsledek. 
Konkretizované dílčí cíle projektu získáme rozčleněním globálního cíle projektu, jedná 
se o krátkodobější cíle s menším rozsahem. [11]  
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Dalším dělením projektu je dělení dle kategorie. Dle kategorie dělíme projekty  
na komplexní, speciální a jednoduché. Komplexní projekty mají dlouhodobý charakter, 
obsahují a vyžadují mnoho činností, zdrojů, subprojektů a váží se s nimi vysoké 
náklady. Speciální projekty mají střednědobý charakter a nižší rozsah činností než 
komplexní úkoly. Jednoduché projekty jsou projekty s malým obsahem, které se 
uskutečňují v řádech měsíců. Jejich cíl je jednodušší než u ostatních projektů a nevážou 
s sebou vysoké náklady. [8]  
Dle dělení druhu rozlišujeme projekty spojené s výstavbou, výzkumné a vývojové 
projekty, technologické a organizační projekty. Projekty týkající se nějaké stavby mají 
za cíl výstavbu objektu nebo rekonstrukci stávajícího objektu. Výzkumné a vývojové 
projekty zahrnují inovace. Technologické projekty se týkají zavádění nové technologie 
bez zásahů do staveb. Organizační projekty zahrnují změnu určitých struktur nebo 
uspořádání významné akce, mohou se týkat například změny systému řízení  
ve společnosti. [8]  
1.3 Životní cyklus a fáze projektu 
Životní cyklus projektu zahrnuje veškerá období, kterými projekt prochází. Počet fází 
životního cyklu je ovlivněn potřebami kontroly organizace. Dále je ovlivněn také typem 
projektu, jeho rozsahem a řízením projektu. Fáze životního cyklu projektu jsou 
nazývány sekvencemi, kterými rozumíme odpovídající časové úseky a stavy  
projektu. [11] 
Projekt prochází čtyřmi fázemi. První fází řízení projektu je zahájení projektu, na první 
fázi navazuje příprava a plánování projektu, dále realizace projektu a poslední fází je 
fáze ukončení projektu. Ve fázi zahájení je sestaven projektový tým, definován předmět 
a účel realizace projektu. V průběhu střední fáze projektu dochází k plnému zapojení 
všech zdrojů, sestavení plánu a realizaci. V závěru střední fáze dochází ke schválení 
všech informací uvedených v plánu projektu. Poslední fáze životního cyklu projektu 
slouží ke schválení projektu, vyřazení realizačních zdrojů projektu a k předání  
do užití. [11] 
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Obr. č. 2: Fáze projektu 
 
Zdroj: Svozilová, 2006, str. 38 
1.4 Plánování projektu 
Plánování projektu zahrnuje několik činností, které jsou zaměřeny na vytvoření 
plánované cesty, která vede ke splnění stanovených cílů projektu pomocí materiálních, 
peněžních a lidských zdrojů. Činnosti spojené s plánováním projektu začínají již v době 
vzniku potřeby a zahájení projektu. Mezi činnosti plánování patří definování předmětu 
projektu, vytváření předpokladů, návrhů, posudků a odhadů, optimalizace a úpravy 
návrhu plánů, vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů. Poslední uvedená 
činnost ukončuje proces celého plánování projektu. Výstupem plánování jsou dva 
dokumenty, definice předmětu projektu a plán projektu. Tyto dva uvedené dokumenty 
jsou velmi podrobné a závazné. [11]  
Nutno podotknout, že plánování je pouze nutnou podmínkou úspěchu projektu, ale ne 
postačující.  Pracovníci pověřeni vytvořením plánu si musejí uvědomit, že kvalita 
vytvořeného plánu může významným způsobem ovlivnit řízení projektu v několika 
oblastech, například odborné, personální a ekonomické.  Plán lze v průběhu realizace 
projektu měnit v důsledků vzniklých schválených změn. [10]  
Plány projektu rozlišujeme na základní a doplňkové. Mezi základní plány projektu patří 
plán rozsahu projektu, časový plán, plán zdrojů a plán nákladů či rozpočet projektu. 
Doplňkové plány obsahují plán komunikace, plán řízení rizik, plán řízení kvality a plán 
obchodní činnosti. Oba typy plánů jsou stejně významné a navzájem se ovlivňují. [10]  
Controlling projektu zaměřeného na výstavbu inženýrských sítí Ondřej Bauer 
14 
1.4.1 Logický rámec 
Logický rámec je jednou z forem definování projektu, která se používá při přípravě 
projektu, při jeho realizaci a také kontrole projektu. Definování projektu se vytváří 
formou tabulky, ve které jsou parametry vzájemně a logicky provázány. Logický rámec 
obsahuje stručné informace o projektu, například název programu, jehož je projekt 
součástí, název projektu, typ projektu, poskytovatele, kterým může být investor, 
uživatel nebo kontaktní osoba, dále obsahuje řešitele, celkové náklady a dobu trvání 
projektu. [10] 
Logický rámec je tvořen čtyřmi sloupci, první sloupec popisuje cíl projektu, druhý 
sloupec charakterizuje objektivně ověřitelné ukazatele, třetí sloupec způsob jejich 
ověření a poslední čtvrtý sloupec uvádí předpoklady a rizika, které jsou s projektem 
spojeny. [10] 
1.4.2 WBS 
Zkratka WBS se skládá ze tří anglických slov, a to Work Breakdown Structure, což 
v překladu znamená strukturu projektového díla. [10]  
Podstata této struktury spočívá v dělení větších celků činností na menší a menší celky. 
Je důležité si určit místo, ve kterém je vhodné dělení zastavit. Dělit činnosti na menší 
celky přestaneme v momentu, kdy jsou činnosti dostatečně jasné všem zúčastněným 
stranám, kdy je za činnost odpovědná jedna fyzická či právnická osoba, když jsou 
náklady transparentní a tehdy pokud tu činnost provádí jedna organizační jednotka.  
Ve většině projektech se WBS člení na fázi přípravnou, realizační a závěrečnou. [10]  
1.4.3 Síťový diagram 
Použití síťového diagramu souvisí se začátkem časového plánování projektu. V síťovém 
diagramu jsou graficky zobrazeny činnosti včetně jejich pořadí a vazeb.  
V síťovém diagramu mohou vzniknout časové rezervy. Jednou z časových rezerv je 
celková rezerva, která znázorňuje čas, o který může činnost začít déle, nebo může déle 
trvat, aniž by byl posunut konečný termín celého projektu. [10]  
Kritická cesta projektu 
 „Kritická cesta je množina propojených činností v síťovém diagramu, které mají 
nulovou celkovou (totální) časovou rezervu.“ [10, str. 141]   
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Kritickou cestu lze charakterizovat jako nejkratší cestu realizace projektu. 
1.4.5 Rozpočet projektu 
Rozpočet projektu je důležitým prvkem plánu projektu, který obsahuje významné 
informace o tom, jaký je plán čerpání zdrojů projektu. Předběžný rozpočet se sestavuje 
v konceptuální fázi projektu a rozpočet s maximální přesností je sestavován v plánovací 
fázi projektu. Rozpočet lze dle pravidel dohodnutých ve smlouvě v průběhu realizace 
měnit a aktualizovat. Návrh rozpočtu má většinou na starost zkušený projektový 
manažer. Rozpočet splňuje několik funkcí, má funkci plánovací, koordinační, motivační 
a kontrolní. [11]  
„Rozpočet projektu je časově fázovaný plán obvykle reprezentovaný peněžními nebo 
pracovními jednotkami“. [11, str. 159]  
V sestavovaném rozpočtu je zahrnuto celkové čerpání zdrojů, které je detailně 
rozepsáno podle jednotlivých nákladových druhů projektu. Rozpočet projektu obsahuje 
několik druhů nákladů, a to přímé náklady, nepřímé náklady a ostatní náklady.  
Do přímých nákladů patří náklady na práci, materiál, pořízení nebo pronájem 
technologií, cestovné, licence a poplatky, nákup subdodávek, pojištění, náklady  
na financování projektu a externí služby projektu, kterými může být přepravné nebo 
náklady spojené s likvidací odpadu. Nepřímými náklady jsou například platy 
managementu společnosti, náklady na provoz budov a daně a poplatky. Ostatní náklady 
představují například manažerskou rezervu, rezervy vytvořené na krytí identifikovaných 
rizik, provize nebo jiné náklady. [11]  
Existuje několik metod tvorby rozpočtu, které jsou ovlivněny podnikovými 
technologiemi, podnikovými standardy a modely, expertními odhady prováděnými 
projektovým manažerem, odhady s podporou statistických výpočtů nebo historickými 
informacemi. [11]  
1.4.6 Rizika projektu 
Cílem procesu řízení rizik projektu je minimalizování pravděpodobnosti nastání rizika. 
Pokud riziku již nejde zabránit, tak se proces řízení rizik snaží zmírnit dopad rizika  
na projekt. Projektová rizika může zapříčinit několik zdrojů, například nedostatečně 
definované požadavky v zadání projektu, změny na trhu práce, nedostatečná podpora 
managementu společnosti, neurčitost vývoje měnových kurzů, chyby odhadu, 
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nezkušenost manažera projektu nebo jiné neznámé vlivy. Je důležité zmínit, že ani 
sebezkušenější a sebevzdělanější projektový manažer nemá tolik schopností, aby 
dokázal předejít všem rizikům a snížit míru jejich dopadu na nulovou hodnotu. [11]  
Nutno dodat, že přibližně 30% všech projektů není dokončeno z důvodu nedostatečného 
definování požadavků a cílů, nedostatečného množství prostředků potřebných 
k započetí projektu. Dalším problémem může být špatná komunikace, nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků nebo nedostatečné projektové plánování. [5]  
1.5 Účastníci projektu, projektový tým 
Účastníci projektu neboli zainteresované strany jsou nazýváni stakeholders, jedná se  
o fyzické nebo právnické osoby, které se podílejí na realizaci projektu, dále to mohou 
být osoby, jejichž zájmy mohou nějakým způsobem ovlivnit výsledek projektu nebo se 
jedná o osoby, které jsou projektem nějak ovlivněny. Identifikace účastníků není vždy 
jednoduchá, protože ne vždy je zřejmé, kdo všechno může projekt ovlivnit nebo naopak 
koho projekt může ovlivnit. Účastníky projektu můžeme dělit do dvou skupin. První 
skupinou jsou přímý účastníci, ti se aktivně a přímo podílejí na projektu. Do druhé 
skupiny patří nepřímý účastníci, kteří projekt ovlivňují nebo jsou jím ovlivněny. [11] 
Účastníkem projektu může být zákazník, projektový manažer, projektový tým, řídící 
výbor, investor, podpůrný tým, mateřská organizace, externí člen projektového týmu  
a správní výbor. Jedním z měřítkem úspěšnosti projektu je spokojenost všech 
zainteresovaných stran. [11] 
Účastníci projektu, zejména ti, kteří vykonávají manuální práce, musí dodržovat 
pravidla BOZP, neboli pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovníci 
musejí být před začátkem svého pracovního výkonu proškoleni a obeznámeni s těmito 
pravidly, dále by měli být průběžně kontrolováni.  
Projektový tým 
Projektový tým je skupina jednotlivců, kteří mají společné cíle, kterých chtějí 
společnými silami dosáhnout. Členové projektového týmu jsou navzájem závislí  
při plnění svých úkolů, mají společnou odpovědnost za dosažené výsledky a ostatními 
jsou vnímáni jako jednotná sociální jednotka. [11]  
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2 Controlling a reporting projektu 
2.1 Pojem controlling 
Controlling je moderní a funkční model řízení, jehož existence v podniku nebo  
při realizaci projektu je nutná k provedení včasné reakce na vznikající problémy. 
Controlling se netýká jen kontroly, ale také oblasti řízení, ovládání, regulování  
a dohlížení. Controlling je chápán jako jedna z funkcí managementu, řadíme ho tedy 
například vedle plánování a organizování. Controlling pozitivně ovlivňuje výkonnost 
podniku a napomáhá k jeho dlouhodobému úspěšnému fungování. [7] Controlling také 
napomáhá k úspěšnému dokončení realizovaného projektu v podniku nebo jiném 
subjektu.  
Můžeme říct, že každý controlling není vždy stejný. Užití controllingu v praxi ovlivňují 
momentální podmínky, které v podniku působí. Mezi situační podmínky řadíme druh 
organizace, okolí a jeho požadavky, fáze životního cyklu organizace, podniková kultura 
a různé použití controllingu. [5] V průběhu realizace projektu je controlling ovlivněn 
nejen charakteristikami projektu, ale také plněním stanoveného plánu projektu.  
Definice controllingu dle předních teoretiků: 
 Hoffmann chápe controlling jako „podporu řízení podniku informacemi“, 
 Eschenbach uvádí definici: „Controlling je koncepce řízení zaměřená  
na výsledek, která překračuje hranice funkcí a koordinuje plánování, kontrolu  
a informační toky. Controller je do určité míry hospodářským svědomím 
podniku.", 
 Schweitzer definuje controlling jako „souhrn úloh, jejichž předmětem je zajištění 
informací a koordinace řízení podniku k optimálnímu dosazení všech cílů 
podniku.“ 
 Freiberg mluví o controllingu jako „specifické koncepci podnikového řízení, 
založené na komplexním informačním systému a organizačním propojení 
plánovacího a kontrolního procesu.“, 
Controlling by měl mít funkci zpětné vazby v procesu rozhodování. Mezi slabé stránky 
controllingu patří vytváření velkého množství výkazů. Některé z těchto výkazů se 
musejí vytvářet z důvodu povinnosti. Povinně vytvářené výkazy se týkají především 
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oblasti týkající se controllingu podniku. Controlling v projektu obsahuje povinné 
vytváření výkazů na základě specifikace a druhu vytvářeného projektu, dále také  
na základě subjektů a zainteresovaných stran, které se na realizaci projektu nějakým 
způsobem podílejí.  
2.2 Oblasti působení controllingu  
Controlling působí v mnoha oblastech a je závislý na podnikové činnosti a struktuře 
podniku. Controlling působí v malých, středních i velkých podnicích, v neziskových 
organizacích, výrobních podnicích, obchodě, bankovnictví, pojišťovnách, projektově 
orientovaných podnicích i ve svobodných povoláních. Ve všech těchto oblastech se 
musejí dodržovat stejné zásady, avšak nástroje nemají všechny oblasti stejné. V této 
práci bude dále popsán controlling týkající se projektu. [4]  
2.3 Controlling projektu 
Controlling projektu je zaměřen především na zjišťování odchylek skutečného stavu 
projektu od projektového plánu, a to z několika pohledů. Projektový controlling se 
zabývá odchylkami od nákladů, kvality, času a rizik projektu. Součástí controllingu 
projektu je také průběžné monitorování, které má zajistit včasné zjištění odchylek. [11]  
Úkolem controllingu je především předcházení projektových rizik. Pokud tato rizika 
nastanou, úkolem controllingu je zajistit takové prostředky, které povedou k jejich 
včasnému vyřešení. [11]  
Pro důkladné a správné řízení projektu je důležité, aby byl využíván vyvážený kontrolní 
systém, který bude poskytovat informace v optimálním rozsahu. Tyto informace jsou 
potřebné pro další rozhodování v průběhu projektu. Kontrolní systém projektu musí 
zajistit podmínky pro kontrolu z několika pohledů:  
 předmětu projektu, 
 časového rozvrhu projektu, 
 rozpočtu projektu, 
 ostatních kontrolních veličin, například projektových rizik nebo kvality. [11]  
Projektový controlling by měl probíhat již od počátku projektu, a to již od jeho 
přípravné fáze po jeho fázi závěrečnou. Projektový controlling má za úkol poskytnout 
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spolehlivé a přesné informace o průběhu projektu. Bez těchto informací by nebylo 
možné určit skutečný stav a vývoj projektu v porovnání se stavem plánovaným. [11]  
Mezi hlavní účely projektové kontroly patří: 
 zjištění stavu a rozpracovanosti projektu,  
 provedení zásahů a opatření potřebných k vyřešení vzniklých odchylek od plánu 
projektu 
 poskytnutí informací subjektům zainteresovaným do projektu 
 poskytnutí informací o rizikách, které nebyly identifikovány v plánu 
projektu. [11]  
2.4 Cíle controllingu 
Controllingové cíle týkají se podniku či projektu jsou velmi totožné. Mezi hlavní cíle 
controllingu patří udržení trvalé životaschopnosti a operativnosti podniku/projektu.  
Zajištění životaschopnosti zahrnuje tyto hlavní cíle: 
 Zajištění schopnosti anticipace, které se stará o to, aby byly připraveny aktuální 
a srozumitelné včas poskytnuté informace o možných budoucích změnách 
v okolí podniku nebo v okolí, které může ovlivnit realizovaný projekt. 
 Zajištění schopnosti adaptace, které zahrnuje přípravu aktuálních a vhodných 
informací o již provedených změnách podniku/projektu.  
 Zajištění schopnosti reakce, které spočívá v zavedení informačního  
a kontrolního systému. Informační a kontrolní systém poskytuje informace  
o vztahu mezi plánovaným a skutečným vývojem podniku/projektu. Pomocí 
těchto informacím mohou pracovníci lépe zasahovat při řešení vzniklých 
problémů. [5]  
Cíle controllingu se dělí na přímé a specifické. Přímé cíle controllingu stanovují účel, 
rozsah a obsah úloh controllingu. Mezi specifické neboli nepřímé cíle controllingu patří 
finanční cíle, věcné cíle nebo cíle úspěchu. [5]  
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2.5 Zásady controllingu 
Zásady controllingu popisují standardy chování a principy, které jsou stanoveny obecně 
a nezávisle na konkrétních situacích při rozhodování. Tyto zásady platí pro delší časové 
období a pro velký počet konkrétních rozhodnutí nebo okolností. [5]  
Mezi pět zásad moderního profesionálního controllingu patří zásada hnací a brzdící síly, 
zásada objektivity, zásada včasnosti, zásada rovnováhy mezi normativním, strategickým 
a operativním controllingem a zásada dokumentace. [5]  
Dodržování zásad controllingu v průběhu realizace projektu je stejně důležité jako při 
provádění controllingu zabývající se činností podniku. Využití těchto zásad 
v controllingu projektu či podniku se liší dle důležitosti jejich využití.  
2.5.1 Zásada hnací a brzdící síly 
Controlling má v procesech rozhodování managementu svou funkci zpětné vazby, která 
vystupuje vždy jako hnací nebo brzdící síla řízení. Funkce hnací síly se nazývá jako 
odborný promotor a funkce brzdící síly se nazývá jako odborný oponent. [5] 
Tato zásada spočívá v zodpovědnosti controllerů za řízení podniku/projektu, controlleři 
disponují rozhodujícími pravomocemi. Controller působí buďto jako hnací síla, která 
prosazuje změny a chce využít příležitostí a inovací, které by měly vést k lepšímu 
průběhu projektu. V opačném případě má být controller tím, kdo si uvědomuje existenci 
a dopad rizika, působí tedy takzvanou brzdící silou a prosazuje nezbytnost kontroly. [5] 
2.5.2 Zásada objektivity 
Controlling by měl být prováděn po celou dobu realizace projektu objektivně. Rozlišuje 
se šest různých aspektů pojmu objektivity, které ve vztahu ke controllingu lze 
formulovat takto:  
 objektivita jako empirický stanovený poznatek, 
 objektivita jako výsledek kontroly, 
 objektivita jako použití vědeckých metod, 
 objektivity jako koncentrace na údaje a fakta, 
 objektivita jako volnost hodnot, 
 objektivita jako vnitřní subjektivita. [5]  
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Zásada objektivity se zaměřuje na způsob práce a chování controllingu. Tato metoda 
dále stanovuje způsob průběhu controllingu při procesu utváření, aby byly návrhy  
a posudky controllingu transparentní, zaměřuje se také na to, aby bylo jednání  
a postavení controllingu zřetelné a předvídatelné. [5]  
2.5.3 Zásada včasného jednání 
Základem zásady včasného jednání je „včas rozpoznat, co udělat, když je něco 
zapotřebí.“ Důležité je rozpoznat příležitosti a rizika, které mohou ovlivnit činnost 
podniku či průběh projektu. Je tedy zapotřebí být co nejdříve iniciativní a vyhnout se 
různým překvapením. Jádrem zásady je úsilí o prevenci a včasnou přípravu, která 
pomáhá redukovat potřebu improvizace a vytváření nekvalitních rozhodnutí, které 
mohou vzniknout na základě nedostatku času. [5]  
2.5.4 Zásada dokumentace 
Veškeré kroky související s procesem controllingu je zapotřebí příslušným způsobem 
dokumentovat. Mezi takovéto kroky patří například výsledky analýz, rad, doprovodná 
kontrola a jiné procesy. Všechny tyto kroky se uchovávají systematicky, kompletně  
a přehledně. [5]  
Dokumentace slouží ke sledování potřeb controllingu, dále mají sloužit jako důkazy pro 
argumentaci v controllingu, ke kontrole dodržování ostatních zásad, k objektivní 
kontrole pracovních postupů controllingu, k přípravě rozhodnutí controllingem pro 
následnou nebo zpětnou kontrolu. Dalším úkolem dokumentace je poskytnutí informací 
zúčastněným, které vede k sebekontrole a k umožnění nebo ulehčení učících se procesů. 
Dokumentace vede ke zvýšení kvality rozhodování. [5] 
2.5.5 Zásada rovnováhy mezi normativním, strategickým a operativním 
controllingem 
Tato zásada se týká především controllingu, který probíhá v řízení podniku. Jedním 
z úkolů controllingu je zajištění rovnováhy mezi všemi třemi druhy řízení podniku. [5]  
2.6 Strategický vs. operativní controlling 
Strategický a operativní controllingu mají několik odlišností, mezi které patří časový 
horizont, veličiny, okolí, počet variant, charakter problémů, stupeň podrobnosti  
a hierarchie řízení. [7] 
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2.6.1 Operativní controlling  
Operativní controlling se nezaměřuje jen na úsporu a snížení nákladů, je zaměřen také 
na zajištění cílů, které se týkají rentability, produktivity, likvidity a hospodárnosti 
podniku či jiných subjektů, které se podílejí na realizaci nějakého projektu. Dále se 
soustředí na podporu řízení, případně může podporovat pracovníky, kteří se zabývají 
sestavováním rozpočtu nebo pracovníky, kteří mají za úkol zrealizovat a zajistit splnění 
plánovaných cílů. Jednou z činností operativního controllingu je práce s cílovými  
a plánovanými odchylkami, které mohou při realizaci projektu nastat. [5]  
Controlling operativních cílů zahrnuje investiční controlling, operativní controlling 
nákladů a výkonů, bilanční analýzu, controlling likvidity pracovního kapitálu  
a hodnotové ocenění podniku. [5]  
Časový horizont, ve kterém operativní controlling probíhá, je omezený. Veličiny 
používané v operativním controllingu jsou kvantitativní. Okolí, ve kterém se tento typ 
controllingu vyskytuje, je známé, předvídatelné a zmapované. Problémy mají 
strukturovaný charakter. Dalšími vlastnostmi operativního controllingu je nízká 
hierarchie řízení a vysoký stupeň detailizace. [7]  
2.6.2 Strategický controlling 
Controlling strategických cílů podporuje management především ve fázi analýzy  
a provádění, zejména vytvořením odvětvové analýzy, potencionální, portfoliové analýzy 
a analýzy scénáře. [7] 
Časový horizont, ve kterém strategický controlling probíhá, je neomezený. Veličiny 
používané ve strategickém controllingu jsou kvalitativní. Okolí, ve kterém se tento typ 
controllingu vyskytuje, se vyvíjí, je nespojité a obtížně předvídatelné. Problémy mají 
jedinečný charakter a jsou obtížně strukturovatelné. Dalšími vlastnostmi strategického 
controllingu je vysoká hierarchie řízení a nízký stupeň detailizace. [7] 
Mezi analytické metody využívané ve strategickém controllingu patří analýzy 
globálního okolí a zájmových skupin, ve které se identifikují politicko-právní faktory, 
ekonomické faktory, sociální, kulturní a demografické faktory a technologické faktory, 
které mohou realizovaný projekt ovlivnit. Další využívanou analýzou strategického 
controllingu je analýza silných a slabých stránek, analýza potenciálů, strategická 
bilance, analýza portfolia, analýza životního cyklu nebo SWOT analýza. [7]  
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2.7 Nástroje controllingu 
Jak již bylo zmíněno nástroje controllingu rozlišujeme na operativní a strategické. 
V této práci se zaměřím především na nákladové a manažerské účetnictví, kalkulace 
nákladů a výkonů, analýzu globálního okolí, analýzu odchylek od rozpočtu  
a milníkovou metodu. Milníková metoda byla nejvyužívanější metodou v projektu, 
který je popsán v praktické části této práce. 
Nástrojů, které využívá controlling, existuje mnoho, ale ne všechny z nich se dají využít 
při controllingu prováděném při realizaci projektu.  
Důležitou činností související s nástroji controllingu je měření na projektu. Měření 
projektu slouží ke zjištění skutečného stavu měřených hodnot v projektu. Tyto hodnoty 
jsou poté porovnávány s plánovanými hodnotami. [11]  
Mezi měřené hodnoty patří náklady, pracnost, kvalita vstupů, spokojenost zákazníka 
s projektovým týmem nebo s dodávkami, pracnost, produktivita doba trvání  
projektu. [11]  
2.7.1 Nákladové a manažerské účetnictví 
Účetnictví je nástrojem controllingu, který se využívá ke kontrole činností podniku,  
ale také při kontrole nákladů souvisejících s realizovaným projektem. 
Nákladový controlling pomáhá sestavit plán se záměrem splnění cílů v budoucnosti, 
který srovnává se skutečností. Je důležitý ke zjištění a eliminaci odchylek skutečnosti 
od plánu. Nákladový controlling přispívá k přehlednému prezentování zjištěných 
odchylek. Dále nám pomáhá sestavit výkaz cash flow, který dokáže včas učit přebytky 
nebo nedostatky volných finančních prostředků. [6] 
2.7.2 Manažerské účetnictví 
Manažerské účetnictví je širším pojetím nákladového účetnictví. Manažerské účetnictví 
připravuje podněty sloužící k rozhodování. Hlavním úkolem manažerského účetnictví je 
zajištění potřeb řízení podniku či potřeb řízení projektu. Základní úkol můžeme rozdělit 
na několik dílčích úkolů, prvním je zjišťování skutečných jevů a informací, druhým 
úkolem je kontrola těchto jevů a jejich následný rozbor a zpracování výstupních 
informací, třetí úkol se zabývá přípravou informací pro rozhodování a stanovení úkolů 
vyplývajících z rozhodovacích procesů. [2] 
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Manažerské účetnictví rozděluje náklady dle druhu nebo dle účelu. Druhové členění 
nákladů a výnosů je významné zejména pro finanční účetnictví, které zahrnuje 
sestavování výsledovky. Naopak účelové členění je zaměřené na potřeby 
vnitropodnikového řízení. [2] 
Manažerské účetnictví plní několik úkolů, poskytuje informace o výkonech  
a jednotlivých útvarech subjektu, zabývá se řízením odpovědnosti, tvorbou kalkulačního 
systému a rozpočtem. [2] 
2.7.3 Analýza globálního okolí 
Analýza globálního okolí se využívá především k analýze okolí vybraného podniku, 
avšak dle mého názoru lze využít také při realizaci nějakého projektu, a to z důvodu 
závislosti investora projektu například na zisku peněžních prostředků od jiného subjektu 
atd. V praktické části této bakalářské práce je popsaná závislost investora realizovaného 
projektu na zisku dotace od Plzeňského kraje a také především na zisku dotace  
od Ministerstva zemědělství. K zisku těch dotací je nutné splňovat řadu podmínek.  
Analýza globálního okolí se věnuje zkoumáním konkurenčního okolí a regulativních 
skupin. V této práci se zaměřím pouze na část analýzy zabývající se zájmy regulativních 
skupin, která se věnuje splnění politických, právních, společenských, hospodářských  
a ekologických podmínek. Politické a právní změny mohou významně ovlivnit průběh 
realizovaného projektu. Význam těchto změn závisí na příslušném odvětví, respektive 
projektu, který organizace realizuje. Projekt mohou ovlivnit změny v politice, nové 
normy EU, vliv oborů, povolení nových technologií, vývoj a vznik nových politických 
stran. Je důležité všechny tyto změny v průběhu realizace projektu sledovat. [4]  
2.7.4 Analýza odchylek, kontrola rozpočtu 
Analýzy odchylek se zabývá porovnáním plánovaných nákladů zahrnutých do rozpočtu 
projektu se skutečně vynaloženými náklady. Plánovaný rozpočet je sestaven již v první 
fázi projektu, kdy zjišťujeme, kolik budeme potřebovat materiálních, lidských  
a finančních zdrojů. Všechny tyto zdroje si vyjádříme v peněžních jednotkách  
a zahrneme do plánovaného rozpočtu. [5]  
Analýza odchylek je prováděna během celé realizace projektu i po jeho ukončení. 
Analýzu odchylek provádí ve společnosti kvalifikovaný pracovník s dostatečnými 
zkušenostmi a dovednosti, například controller. [5]  
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Plánované náklady lze porovnat s těmi skutečnými pomocí veličiny „earned value“. [5]  
2.7.5 Milníková metoda   
Milníková metoda je jednou z nejvyužívanějších a nejjednodušších metod, které slouží 
k vyhodnocování stavu a rozpracovanosti projektu. Milníková metoda se značí též 
zkratkou MTA, tato zkratka v překladu vyjadřuje analýzu trendů plnění milníků. Použití 
milníkové metody zahrnuje vytyčení několika milníků projektu, které se v průběhu 
projektu vyhodnocují. [17] 
Milníková metoda, tedy nástroj zabývající se kontrolou termínů je důležitým nástrojem 
pro dosažení stanovených cílů projektu. Větší i menší časové odchylky mohou ohrozit 
dokončení celého projektu. Odchylky mohou nastat z mnoha důvodu, mezi které patří 
například změna cíle nebo změna požadavků na kvalitu realizovaného projektu, dalším 
problémem mohou být jevy, které nelze stanovit před realizací. Problém může nastat 
také ve chvíli, kdy předem stanovíme nerealistické nebo špatné odhady. Zpoždění 
projektu, které může v průběhu nebo ba konci realizace nastat, lze předejít 
naplánováním časových rezerv. [5]  
Důležitým pojmem souvisejícím s kontrolou termínů je „čas na dokončení“, který 
představuje nejjednodušší způsob stanovení odchylek od termínů. Tento termín 
vyjadřuje čas potřebný k dokončení dílčích úkolů. [5]  
S kontrolou stavu projektu souvisejí tzv. kontrolní dny, kterých se účastní některé 
subjekty pracující na projektu. Kontrolních dnů se mohou zúčastňovat všechny 
subjekty, záleží na charakteru projektu a jeho investorovi. Je doporučené realizovat 
jednotlivé kontrolní dny přibližně jednou za tři měsíce. 
2.7.6 EVM 
EVM je jednou z využívaných metod v controllingu, který slouží ke sledování průběhu 
projektu. Tato metoda je využívána především v projektech s velkým rozsahem,  
ve kterých nelze využit jednoduché metody. EVM se využívá například u projektů 
zabývajících se investiční výstavnou nebo v projektech, které jsou zaměřeny na vývoj 
něčeho nového. Tato metoda není vhodná pro projekty, u kterých zpočátku není moc 
jasné, co bude výsledným produktem projektu. [18] 
Metoda EVM slouží k porovnání skutečné hodnoty, která byla vytvořena s hodnotou, 
který měla být v danou dobu dle plánu vytvořena. Hodnotu lze vyjádřit pomocí několika 
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veličin, například pomocí člověkodnů, finančních jednotek atd. [15] 
Tato metoda nebylo v projektu, který je popsán v praktické části této bakalářské práce, 
využita z důvodu používání milníkové metody, která byla pro sledování průběhu 
projektu dostačující.   
2.8 Controller vs. manažer 
Controlling neprovádí pouze samotný controller, ale také každý projekotvý manažer. 
Controlleři a manažeři se v controllingu navzájem doplňují, existuje mezi nimi 
kooperace a dialog. [4]  
2.8.1 Projektový manažer 
Projektový manažer ovlivňuje průběh celého projektu, je odpovědný za předání všech 
částí projektu. Projektový manažer je také nazýván vůdcem celého projektu. Jeho práce 
na projektu se liší dle typu realizovaného projektu. Projektový manažer je odpovědný  
za jasné vymezení práce jednotlivých pracovníků, sestavení plánu projektu, stanovení 
rozsahu potřebných zdrojů a jejich zajištění, je odpovědný také za splnění úkolů, které 
jsou potřebné k úspěšnému dokončení projektu, a za řešení problémů a rizik, které 
mohou ohrozit úspěšné dokončení projektu. Rizika mohou zapříčinit zpoždění nebo 
dokonce zastavení celého projektu. Projektový manažer je zaměstnán buďto na plný 
úvazek nebo je do společnosti najímán na jeden nebo více konkrétních úkolů. [9]  
Klíčovým předpokladem řízení projektového manažera je jasné stanovení jeho 
odpovědností. Za jeden konkrétní projekt je odpovědný jeden konkrétní projektový 
manažer. [9]  
Jednou z nejdůležitějších dovedností projektového manažera je schopnost komunikovat 
s ostatními pracovníky a subjekty, které projekt ovlivňují nebo jsou jím ovlivněny.  
Mezi tyto subjekty patří: 
 projektový tým, 
 zákazník, kterým může být sponzor, plátce nebo příjemce, 
 zájmové skupiny, které zahrnují všechny subjekty nebo osoby, které projekt 
ovlivňují nebo osoby, které jsou projektem ovlivněny. [9]  
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Projektový manažer se zabývá controllingem stejně jako controller. Projektový manažer 
komunikuje a sděluje informace jasně a srozumitelně, užívá odbornou řeč jen tam, kde 
je potřeba. Svou komunikaci dokáže přizpůsobit svému publiku. [9]  
2.8.2 Controller 
Controller řídí controlling, dodává nástroje a poskytuje poradenství o jejich použití.  
Aby byl controller úspěšný, nestačí mu pouze odborná způsobilost, ale musí mít také 
určité vlastnosti a dovednosti, mezi které patří:  
 osobní vlastnosti, 
 sociální a komunikativní kompetence, 
 metody kompetencí, 
 odborné znalosti podnikové ekonomiky a  
 obchodní znalosti. [5]  
K osobním vlastnostem patří osobní představy o etice, projev analytického myšlení  
a jednání, sebekritický postoj, schopnost přijímat nepříjemnosti, vlastní iniciativa  
při urychlování a brzdění, přesnost, kreativita, ochota učit se, interdisciplinární  
a komplexní úhel pohledu a radost z vlastního nebo cizího úspěchu. [5]  
Do sociálních a komunikativních kompetencí je zahrnována schopnost komunikace  
a diplomatická zručnost, schopnost týmové práce, síla při prosazování, dovednost 
vyjadřování svých věcných názorů a pečlivé zacházení s informacemi. Mezi 
nejdůležitější metody kompetencí patří techniky analýzy a rozhodnutí, základní znalosti 
hospodářského, smluvního a obchodního práva, technika komunikace, moderování 
kreativity a prezentace a organizační talent. [5]  
Přehled o podnikové ekonomice zahrnuje znalost interního a externího účetnictví, etiky 
managementu, strategické řízení podniku, plánování a sestavování rozpočtu, výpočet  
a posouzení investic a hodnotového ocenění podniku, projednávání podnikové 
ekonomiky, výkaznictví a také informačních a komunikačních systémů a kontroly. [5]  
K obchodním znalostem patří znalost podniku, jednajících osob a jejich zájmů, 
podrobná znalost obchodního modelu, obchodních procesů a klíčových kompetencí, 
znalost dosavadního vývojového směru podniku, znalost okolí podniku, jazykové 
znalosti a znalosti specifických poměrů v jednotlivých zemích. Nutno podotknout,  
že v žádné konkrétní situaci nejsou výše uvedené vlastnosti a schopnosti zapotřebí 
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všechny. Každá z uvedených vlastností nebo dovedností nemá nikdy stejnou  
hodnotu. [5]  
2.8.3 Dělba úloh a odpovědnosti  
Neexistuje přesné rozdělení úloh a odpovědností controllera a projektového manažera. 
Controller: 
 Koordinuje základy plánování a rozhodování. 
 Neustále informuje o vzniklých odchylkách a jejich příčinách.  
 Neustále informuje o vzniklých změnách v okolí podniku/projektu. 
 Nabízí podnikohospodářské poradenství. 
 Tvoří nástroje controllingu. 
 Spolupodílí se na vývoji podniku/projektu (např. podporuje inovaci). 
 Je navigátorem a poradcem projektového manažera. [4]  
Projektový manažer: 
 Plánuje rozpočet, cíle a opatření k jejich dosažení.  
 Stanovuje opatření k nápravě odchylek od cíle. 
 Reaguje tak, aby se cíle a opatření přizpůsobily měnícím se podmínkám. 
 Vytváří předpoklady pro řízení podniku/projektu. 
 Řídí projekt s orientací na cíle, využívá přitom plánování a kontrolu. 
 Chápe controllera jako nutného partnera v procesu řízení. [4]  
Projektový manažer přejímá úlohy controllera, často se sami manažeři stávají 
úspěšnými controllery. V mnoha případech se controlleři stávají manažery  
a do konkrétní řídící pozice vnášejí své získané zkušenosti a dovednosti.  [4]   
2.9 Reporting 
Reporting je důležitou součástí controllingového procesu. Reporting je důležitý nejen 
v controllingu podniku, kde je jeho cílem poskytnutí informací všem úrovním 
managementu v podniku, ale je také velmi důležitou součástí controllingu projektu, kde 
má za úkol poskytovat informace o předpokládaném stavu jednotlivých oblastí  
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a činností projektu. Reporting projektu by měl být prováděn pravidelně. Odpovědnost 
za reporting náleží controllingovému oddělení či jiné odpovědné osobě. [7]  
„Reporting představuje komplexní systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, které 
syntetizují informace pro řízení podniku jako celku i jeho základních organizačních 
 jednotek.“ [12, str. 10]  
Výstupem reportingu jsou tzv. reporty, u kterých chceme zajistit co nejvyšší vypovídací 
schopnost, které docílíme prvotním určením potřebných údajů, výstupů z hlediska dat, 
metodiky zpracování a finálních výstupů z hlediska doporučení. Nejčastějším zdrojem 
pro tvorbu reportů je ve většině společnostech účetnictví. Informace získané z účetnictví 
nejsou dostačující pro tvorbu kvalitního reportu. Pro vytvoření kvalitního reportu je 
zapotřebí získat externí informace týkající se podnikového okolí. V případě reportingu 
týkající se projektu mohou být například zdrojem informací pro tvorbu reportu záznamy 
z kontrolních dnů. Pro tvorbu reportů je ideální umět pracovat s informacemi, které 
máme, což bohužel není vždy možné. [7]  
Tvorba reportů zahrnuje několik zásad, a to zásadu objektivity, ověřitelnosti  
a srozumitelnosti, zásadu vhodného obsahu, formy a struktury zprávy, zásadu včasnosti, 
zásadu stručnosti nebo například zásadu vhodné formy. [7] 
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3 Praktická část 
Praktická část této bakalářské práce je zaměřena na controlling projektu týkajícího se 
výstavby inženýrských sítí v obci Bolešiny, konkrétně kanalizace a čističky odpadních 
vod. Na výstavbě spolupracovalo několik organizací, jako projektová společnost, 
společnost zabývající se výběrovým řízením nebo stavební podnik.  
3.1 Popis projektu  
Název projektu zní „Bolešiny – kanalizace a ČOV“. Jedná se o veřejnou zakázku, která 
se týká výstavby nové splaškové kanalizace včetně čističky odpadních vod. Jedná se 
tedy o stavbu vodohospodářskou. Proces týkající se projektu započal již v roce 2009, 
kdy vznikaly první návrhy výstavby. Předpokládaný rozpočet projektu byl stanoven  
ve výši 26 000 000,00 CZK bez DPH. Tato částka byla stanovena na základě ocenění 
výměru kvalifikovaným rozpočtářem. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 
byl stanoven na 18.11.2015. Termín dokončení stavebních prací a termín předání 
kompletně dokončené stavby byl stanoven na 30.8.2017. Předpokládaná životnost 
stavby je 55 let. Bylo rozhodnuto, že stávající kanalizace bude zachována a bude sloužit 
jako kanalizace dešťová. 
Obr. č. 3: Trojimperativ projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
Část výstavby byla financována z dotací, které obec obdržela od Ministerstva 
zemědělství. První žádost o dotaci podala obec již v roce 2011, ale tato žádost byla 
ministerstvem zamítnuta. Druhou žádost podala obec o rok později, kdy byl požadavek 
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od ministerstva schválen. Obec vstoupila do programu „Výstavba a technické 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Získaná dotace od ministerstva 
zemědělství činila 60 % z celkových předpokládaných výdajů. Další část výstavby byla 
financována ze dvou dotací od Plzeňského kraje. První dotaci ve výši 2 000 000,00 
CZK obdržela obec v roce 2016, druhou dotaci ve výši 1 585 000,00 CZK obdržela 
v roce 2017. 
Dále byl projekt financován pomocí úvěru. Nejvýhodnější poskytovatel úvěru byl 
vybrán dle výsledku poptávkového řízení. Poskytovatelem úvěru se stala Komerční 
banka, u které má obec zřízen bankovní účet. Celková výše úvěru činí 5 000 000,00 
CZK. Roční úroková sazba je stanovena ve výši 0,39 %. Obec začala úvěr splácet v září 
roku 2017 a bude ho splácet pět let, tj. do září 2022. 
Příjezdová komunikace a inženýrské sítě byly napojeny na sítě v nově zbudované ZTV 
Bolešiny. Kanalizace byla navržena jako gravitační, ČOV jako mechanicko – 
biologická. Při realizaci projektu se musely řešit problémy týkající se zásahů  
do stávající silniční komunikace. 
Dopad stavby na životní prostředí byl co nejmenší, během výstavby bylo dohlíženo  
na okolí výstavby a také na obyvatele, kteří v blízkosti výstavby žijí. Dále bylo 
dohlíženo na ochranu ovzduší a odpady, které by mohly způsobit znečištění životního 
prostředí. 
3.2 Logický rámec 
Projekt byl charakterizován a popsán pomocí logického rámce. V logickém rámci jsou 
definovány klíčové aktivity, které jsou nezbytné a důležité ke splnění cílů projektu, dále 
jsou v logickém rámci popsány rizika týkající se projektu, cíle projektu a ukazatele 
potřebné k ověření splnění těchto cílů. Z logického rámce lze poznat, že předběžnou 
podmínkou důležitou pro zahájení projektu je schválení projektu zastupitelstvem obce. 
Dále lze z logického rámce vyčíst, že hlavním záměrem je zlepšení životního prostředí  
a zmodernizování vybavenosti obce Bolešiny, tohoto záměru bude dosaženo výstavbou 
kanalizace a ČOV. Celý projekt se rozděluje do tří fází a každá z nich obsahuje několik 
činností, jejichž splnění je nezbytné pro splnění stanovených cílů. Další informací, 
kterou z logického rámce lze zjistit, je, že výstavbou nesmí dojít ke vzniku velkých 
nákladů na provoz a nesmí dojít k poškození kanalizace a ČOV. Logický rámec 
obsahuje velké množství dalších informací, které jsou vidět v následující tabulce. 
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Tab. č. 1: Logický rámec 
Zlepšení životního 
prostředí, zmodernizování 
vybavenosti obce               
Schválení ČOV 
ministerstvem 
životního prostředí. 
Závěrečné 
zhodnocení 
30. 9. 2017 
  
Výstavba ČOV a kanalizace 
v obci, napojení 
plánovaných částí obce 
Uvedení 
inženýrských sítí 
do zkušebního 
provozu. 
Kolaudace Nesmí dojít k velkým 
nákladům na provoz. 
Nesmí dojít 
k poškození 
kanalizace a ČOV. 
        
1. Přípravná fáze: zajištění 
všech subjektů potřebných 
k realizaci projektu 
2. Realizační fáze: výstavba 
kanalizace a ČOV 
3. Závěrečná fáze: předání 
objektu a zhodnocení 
projektu 
Výstavba a uvedení 
čističky do provozu 
do 30. 8. 2017 
Kontrola 
funkčnosti 
ČOV 30. 9. 
2017 
Stavební firma dodrží 
rozpočet a smluvní 
podmínky.  
Práce bude provedena 
kvalitně.                               
1. Předložení návrhu o 
výstavbě zastupitelstvu           
2. Zpracování kompletní 
projektové dokumentace  
3. Zajištění stavebního 
povolení 
4. Vypracování žádostí o 
dotace 
5. Výběr kvalitního 
stavebního podniku 
6. Předání pozemků 
stavebnímu podniku 
7. Zemní práce 
8. Stavební část 
9. Připojení domácností a 
dalších subjektů 
10. Předání objektu 
11. Kolaudace                       
1. Finanční zdroje: 
- dotace od 
Ministerstva 
zemědělství 
- dotace od 
Plzeňského kraje 
- zajištění úvěru 
2. Materiální zdroje 
- dodavatelé a 
subdodavatelé 
3. Lidské zdroje 
- projektový 
manažer 
- zástupce 
zadavatele 
- stavební firma 
Příprava 
projektu 6 
let. 
 
Realizace 
projektu 2 
roky. 
Výběr zkušeného 
projektového 
manažera. 
Výběr zkušené 
společnosti na 
zajištění výběrového 
řízení stavební firmy 
Výběr kvalitní a 
spolehlivé stavební 
firmy 
Výběr kvalitních 
dodavatelů a 
subdodavatelů 
Zabezpečení 
financování projektu.  
   Projekt schválen 
zastupitelstvem obce 
    
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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3.3 WBS 
WBS výše popsaného projektu je rozdělena do tří fází. První fází je fáze přípravná,  
na tuto fázi navazuje fáze realizační a poslední fází je fáze závěrečná.  
3.3.1  Přípravná fáze 
Přípravná fáze zahrnuje celkem sedm činností, které je nutné splnit před fází 
následující. Mezi těchto sedm činností patří předložení návrhu o výstavbě 
zastupitelstvu, výběr zkušené a kvalitní projektové firmy nebo například zajištění 
stavebního povolení. 
Obr. č. 4: Přípravná fáze WBS 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 2018 
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3.3.2 Realizační fáze 
Druhou fází je fáze realizační. Realizační fáze obsahuje například činnost týkající se 
předání pozemků stavebnímu podniku, zemní práce a výstavbu kanalizace a ČOV. 
Obr. č. 5: Realizační fáze WBS 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
3.3.3 Závěrečná fáze 
Poslední fází je fáze závěrečná, která zahrnuje převzetí objektu obcí, kolaudaci  
a vyhodnocení projektu.  
Obr. č. 6: Závěrečná fáze WBS 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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3.4 Časový harmonogram 
Mezi milníky projektu patří: 
• Předání staveniště 
• Vyhloubení stavební jámy ČOV, zahájení stavby kanalizace jednotlivých stok.  
• Zhotovení podzemní železobetonové konstrukce, zkoušky těsnosti a obsypání 
nádrží výkopkem 
• Zhotovení nadzemní částí ČOV 
• Vystrojení technologií, kompletní zkoušky ČOV a kanalizace 
• Provedení terénních úprav, obslužné komunikace 
• Zahájení zkušebního provozu ČOV, provedení spojení kanalizace na ČOV, 
napojení přípojek 
Během realizace projektu bylo provedeno několik kontrolních prohlídek, které vedly  
ke zjištění, že projekt nemá žádná větší zpoždění a vše jde podle plánu. 
3.5 Rozpočet 
Hlavním hodnotícím kritériem výběrového řízení byl rozpočet, tedy částka, za kterou 
byla schopna stavební firma výstavbu provést. Toto kritérium bylo zvoleno z důvodu, 
že nejlépe odpovídá potřebám hodnocení veřejné zakázky a z důvodu neexistence 
dalších vhodných objektivních kritérií, která by šla ve vztahu k veřejné zakázce užít.  
Horní hranice výše rozpočtu činila 30 000 000, 00 CZK bez DPH, ale jak již bylo 
v předchozí části popisu projektu řečeno, odhadovaný a předpokládaný rozpočet byl 
staven ve výši 26 000 000,00 CZK.  
3.6 Rizika spojená s projektem 
S tímto projektem souvisí několik rizik, které mohou projekt zdržet nebo ohrozit jeho 
celkovou realizaci. Mezi nejvýznamnější rizika patří nezískání dotace od Ministerstva 
zemědělství, nezískání dotace od Plzeňského kraje, nezískání úvěru, časové zpoždění 
projektu, změna zákonů a předpisů, chyby v projektové dokumentaci a nedodržení 
BOZP. 
R1 - Nezískání dotace od Ministerstva zemědělství: Toto riziko musela obec 
podstoupit již na samotném počátku. Jak již bylo řečeno, o dotaci od Ministerstva 
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zemědělství musela obec žádat dvakrát. Toto riziko by mělo největší dopad na projekt. 
Nastání tohoto rizika by mělo devastující následky, protože by zapříčilo nemožnost 
výstavby z důvodu nedostatku financí. S jistotou lze říci, že takové množství financí, 
které obec od Ministerstva zemědělství obdržela, by od jiného subjektu nezískala. 
R2 - Nezískání dotace od Plzeňského kraje: Toto riziko je podobné jako to předchozí. 
Riziko nezískání dotace od Plzeňského kraje by mělo velký dopad na celou realizaci 
projektu, ale nemá vysokou míru pravděpodobnosti. Dotaci od Plzeňského kraje dostala 
obec dvakrát. Pokud by toto riziko nastalo, tak by obec musela sehnat peníze od jiného 
subjektu.  
R3 - Nezískání úvěru: Toto riziko musela obec podstoupit již na samotném začátku 
stejně jako předchozí dvě rizika. Riziko nezískání úvěru by mělo velký dopad  
na projekt, ale je zde malá pravděpodobnost, že by obec úvěr nezískala.  
R4 - Nedodržení termínů, časové zpoždění projektu: Na realizaci projektu měla 
stavební firma dva roky. Toto riziko nenastalo a projekt byl dokončen v plánovaném 
termínu. Během realizace docházelo k průběžným kontrolám, aby se potencionální 
problémy řešily co nejdříve. Tomuto riziku předešla obec zajištěním stavebního 
podniku s velkými zkušenostmi s projekty podobného typu.  Časové zpoždění projektu 
mohlo nastat z důvodu opožděného získání finančních prostředků. 
R5 - Změna zákonů a předpisů: Při realizaci tohoto typu projektu je nutno dodržovat 
velké množství zákonů a předpisů, které se týkají výstavby, ale také samotného 
fungování kanalizace a ČOV. Bylo nutné sledovat veškeré změny, které během 
realizace projektu nastaly. Změny zákonů a předpisů týkající se fungování kanalizace  
a ČOV musejí být sledovány také po dokončení projektu 
R6 - Chyby v projektové dokumentaci: Tomuto riziku lze částečně předejít najmutím 
dostatečně zkušeného a vzdělaného projektového manažera. V projektové dokumentaci 
tohoto projektu k chybám nedošlo, projekt byl realizován bez problémů.  
R7 - Nedodržení BOZP: Toto riziku může nastat v průběhu realizace projektu, kdy 
některý z pracovníků nedodrží pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tomuto 
riziku jde částečně předejít dostatečným a včasným proškolením pracovníků. Proškolení 
BOZP podstoupili všichni pracovníci, kteří se podíleli na výstavbě kanalizace a ČOV. 
Během realizace docházelo k průběžným kontrolám pracovníků.  
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Tab. č. 2: Registr rizik 
Označení Název rizika Možné opatření 
Pravděp
odobnost 
výskytu 
Dopad 
na 
projekt 
Význa
mnost 
rizika 
R1 
Nezískání dotace od 
Ministerstva 
zemědělství 
Dostatečné příprava 
před podáním dotace 
2 5 10 
R2 
Nezískání dotace od 
Plzeňského kraje 
Dostatečná příprava 
před podáním dotace 
2 5 10 
R3 Nezískání úvěrů 
Zajištění finančních 
prostředků od jiného 
subjektu 
1 3 3 
R4 
Nedodržení termínů, 
časové zpoždění 
projektu 
Sjednání smluvních 
pokut 2 3 6 
R5 
Změna zákonů a 
předpisů 
Pečlivé sledování 
všech změn 
2 2 4 
R6 
Chyby v projektové 
dokumentaci 
Zajištění zkušeného 
a kvalitního 
projektového 
manažera 
2 4 8 
R7 Nedodržení BOZP 
Dostatečné 
proškolení všech 
pracovníků 
3 1 3 
Pozn. 1: „5 = největší pravděpodobnost/dopad, 1 = nejnižší pravděpodobnost/dopad“ 
Pozn. 2: „Významnost rizika = Pravděpodobnost výskytu * Dopad na projekt“ 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
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Obr. č. 7: Mapa rizik 
 R1, R2    
 R6    
R3 R4    
 R5 R7   
     
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
V obrázku, na kterém je znázorněna mapa rizik, byla vyznačena rizika, která byla  
v projektu identifikována. Z obrázku lze poznat, že nejzávažnějším rizikem je riziko R1: 
Nezískání dotace od Ministerstva zemědělství a riziko R2: Nezískání dotace  
od Plzeňského kraje. Tato rizika by měla pro projekt devastující následky. 
3.7 Účastníci projektu 
Mezi účastníky projektu patří obec Bolešiny, společnost DOMOZA projekt s.r.o., 
společnost AQUAŠUMAVA s.r.o. a stavební podnik MOBIKO plus a.s. Každý 
z účastníků měl na starost nějakou z důležitých činností týkajících se projektu, například 
zkompletování projektové dokumentace, výběr vhodného stavebního podniku nebo 
výstavbu kanalizace a ČOV. 
3.7.1 Obec Bolešiny 
Obec Bolešiny je menší obec, která se nachází v Plzeňském kraji v mikroregionu 
„Plánicko“ přibližně 6 kilometrů od Klatov. Obec Bolešiny se skládá z šesti částí – 
Bolešiny, Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Slavošovice a Újezdec, v současné době 
má přibližně 800 obyvatel. V obci se nachází základní a mateřská škola, kulturní dům, 
knihovna, několik spolků a sdružení, například spolek dobrovolných hasičů, sportovní 
klub Bolešiny, modelářský klub, myslivecký spolek, ochotnický divadelní spolek  
Pravděpodobnost 
D
o
p
a
d
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a další. Obec má dobré autobusové spojení, vybudovanou infrastrukturu a dobrou 
občanskou vybavenost. V obci se nachází velké množství pracovních příležitostí  
u tamních podnikatelů. Pracovní příležitosti vytváří například Pila Hanzal a spol., 
Autoskla Rada a zemědělská společnost. [19] 
Výstavbu ČOV a kanalizace má na starost obecní úřad Bolešiny, který je zároveň 
zadavatelem projektu. Zastupitelstvo obce Bolešiny se skládá ze tří podřízených 
organizačních složek – finanční výbor, kontrolní výbor a komise pro společenské 
záležitosti. Zastupitelstvo obce má devět členů, mezi které patří starosta, místostarosta  
a dalších sedm členů. [13] 
3.7.2 DOMOZA projekt, s.r.o. 
Zástupcem obce Bolešiny byla v mnoha záležitostech společnost DOMOZA projekt, 
s.r.o. Tato společnost měla na starost výběrové řízení, které se týkalo výběru vhodné 
stavební firmy. Sídlo této společnosti je v Plzni. [14] 
3.7.3 MOBIKO plus, a.s.  
Výstavbu kanalizace a ČOV měla na starost společnost MOBIKO plus, a.s., která 
působí na trhu stavebních prací a dodávek se zaměřením na průmyslové stavitelství. 
Společnost poskytuje výstavbu inženýrských sítí, silničních komunikací, kovovýrobu, 
sadové úpravy a hloubkové zakládání staveb. Nejvíce se společnost zabývá výstavbou 
inženýrských sítí, tj. výstavba kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodů, revitalizací 
a úpravou toků. [18] 
3.7.4 AQUAŠUMAVA s.r.o. 
Zpracování projektové dokumentace provedla společnost AQUAŠUMAVA, s.r.o. Tato 
společnost se zabývá zpracováním projektů, pomáhá při schvalovacím řízení projektu, 
dále pomáhá při zajišťování dotací na realizaci projektu, realizuje výstavbu  
a rekonstrukci vodohospodářských staveb. [13] 
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3.8 Controlling projektu 
Controlling výše zmíněného projektu probíhal ve všech třech fázích, které byly zmíněné 
ve WBS, a to ve fázi přípravné, realizační a závěrečné. Největší důraz se kladl  
na controlling ve fázi realizační.    
Controlling v těchto fázích projektu sloužil k předcházení rizik, které jsou definovány 
v plánu projektu, a zmenšením dopadu, pokud by tato rizika nastala.  
Controllingem v tomto projektu se zabývalo několik subjektů. Jedním z těchto subjektů 
byla obec, která prováděla kontrolu prostřednictvím podvojného účetnictví. Na kontrole 
se podílel také starosta obce, který se účastnil kontrolních dnů. Dalším činnostem 
controllingu se zabýval pověřený pracovník stavebního podniku, který měl za úkol 
kontrolovat průběh stavby a pracovníky, kteří na stavbě pracovali. Kontrola probíhala 
také ze strany projektové firmy, která kontrolovala činnost stavebního podniku a plnění 
stanovených milníků projektu. Je také potřeba zmínit Ministerstvo zemědělství, jehož 
pracovníci kontrolovali plnění podmínek, jejichž splnění bylo důležité pro získání 
dotace. Na kontrole těchto podmínek se podílela také společnost DOMOZA projekt 
s.r.o., která pomohla obci se získáním dotací.  
3.8.1 Controlling v přípravné fázi projektu 
Controlling v přípravné fázi projektu sloužil k zamezení dvou největších rizik, jejichž 
nastání by mělo devastující následky pro projekt. Těmito dvěma riziky bylo nezískání 
dotace od Ministerstva zemědělství a nezískání dotace od Plzeňského kraje. Pokud by 
tato dvě rizika nastala, tak by se projekt nemohl realizovat a skončil by v přípravné fázi. 
Se získáním dotací obci pomohla společnost DOMOZA projekt s.r.o., která měla  
na starost splnění všech podmínek, které bylo nutné splnit k získání obou dotací.  
K tomu, aby obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství, bylo důležité: 
 získání stavebního povolení, bez nějž by se projekt nemohl realizovat, 
 plánované ukončení muselo být stanoveno do 31.12.2017, 
 maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele 
nesmělo překročit 70 000,00 CZK bez DPH, 
 provedení výběrového řízení, ve kterém je investor povinen zabezpečit 
hodnocení minimálně pěti nabídek, realizovat pouze otevřená zadávací řízení, 
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které se budou řídit pravidly hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, dále musel 
investor využívat jako dílčí hodnotící kritérium „nabídkovou cenu“, jejíž váha 
musela činit minimálně 85%. [16] 
Podáním žádosti se investor akce, tedy obec, zavázala k umožnění kontroly akce 
prováděnou pověřenými osobami Ministerstva zemědělství a Ministerstva finanční nebo 
určeným finančním manažerem. Součástí kontroly akce byla kontrola dokladů  
a průběhu stavby. Dále se obec podáním žádosti zavázala k umožnění vykonávání 
technického dohledu a kontroly ze strany poskytovatele.  
Jak již bylo zmíněno, pro získání dotace bylo nutné zabezpečit minimálně pět platných 
a reálných nabídek od stavebních podniků. Kontrolou reálnosti těchto nabídek se 
zabýval zkušený specialista. Obec obdržela několik nabídek, u kterých si nebyla jistá 
jejich reálností, a proto je z výběrového řízení na doporučení specialisty vyřadila.  
Výběrové řízení 
Před začátkem výběrového řízení vymezila obec předmět veřejné zakázky dle zákona  
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 
V zadávací dokumentaci projektu je popsán předmět projektu takto: „Předmětem 
veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Bolešiny včetně čističky 
odpadních vod. Stávající jednotná kanalizace bude zachována a bude dále sloužit jako 
kanalizace dešťová. Nově budovaná potrubí jsou navržena z PP kanalizačních trub DN 
200 až 300. V místech směrových a výškových lomů a přímých úsecích po 50 m jsou 
navrženy revizní kanalizační DN 100. Kanalizace je svedena na novou mechanicko-
biologickou čistírnu odpadních vod. Vyčištěné vody jsou potrubím odvedeny zpět  
do vodního toku. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická o kapacitě 800 EO. 
Skládá se ze dvou samostatných linek umístěných v objektu. Součástí stavby je též 
výstavba přípojek na veřejně přístupných pozemcích.“ [16] 
Podrobný popis zakázky a projektovou dokumentaci si museli uchazeči vyžádat  
a zaplatit za ni v hotovosti 3 000,00 CZK. 
O veřejnou zakázku projevilo zájem 21 obchodních firem, z toho 13 obchodních firem 
podalo platnou nabídku. Po posouzení všech platných nabídek jich bylo 7 zamítnuto. 
Nabídky ostatních uchazečů postoupily do fáze hodnocení nabídek. V této fázi pobídla 
obec zbývajících 5 firem k vytvoření nabídkové ceny.  
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Některé nabídkové ceny byly nereálné, a tudíž zadavatel vyzval uchazeče k doplnění,  
na což někteří uchazeči nereagovali, a byli tudíž z výběrového řízení vyřazeni. 
Kontrolou reálných nabídkových cen se zabývala společnost DOMOZA projekt, s.r.o. 
Pro kontrolu reálnosti nabídek využívala společnost svých předchozích zkušeností, 
které mají s podobnými projekty.  
Uchazeči museli splňovat určitou míru kvalifikace, měli za úkol předložit několik 
dokumentů, které se týkají základních, profesních a technických kvalifikačních 
předpokladů. Dále museli předložit nabídkový rozpočet a předpokládaný seznam 
subdodavatelů. Uchazeč byl povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou  
v českých korunách v několika členěních, a to bez DPH a s DPH. Nabídková cena 
musela být stanovena v reálné a maximální výši, kterou už nebylo možné překročit. 
Nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena byla stanovena na 30 000 000,00 CZK 
bez DPH, ale jak již bylo řečeno, tak předpokládaná cena byla stanovena ve výši 26 000 
000,00 CZK bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podal stavební podnik MOBIKO plus 
a.s., který stanovil nabídkovou cenu ve výši 18 997 476,50 CZK, tzn. 22 986 946,57 
CZK s DPH. Tato nabídka byla ze všech obdržených nabídek po posouzení reálnosti tou 
nejvýhodnější.  
Poprvé žádala obec o dotaci od Ministerstva zemědělství již v roce 2009, ale to ji 
nezískala. Poté se tedy opět přihlásila do nově vzniklého programu určený pro rozvoj  
a zmodernizování vodovodů, kanalizací, ČOV a podobných zařízení. Riziko nezískání 
dotace se nejdříve naplnilo, tudíž při druhém žádání musela obec brát větší důraz  
na kontrolu podmínek, jejichž splnění bylo důležité pro získání této dotace. 
Kontrolou splnění se poté zabýval pověřený pracovník Ministerstva zemědělství, který 
při druhém žádání o dotací neshledal žádné chyby, které by bránily jejímu získání. 
3.8.2 Controlling v realizační fázi projektu 
V této fázi probíhala samotná realizace projektu, tedy výstavba kanalizace a čističky 
odpadních vod v obci Bolešiny.  
V realizační fázi byla nejvíce využívanou metodou controllingu metoda milníková, tedy 
metoda zabývající se kontrolou splnění naplánovaného časového harmonogramu. 
Projekt měl v časovém harmonogramu stanoveno celkem sedm milníků, jejichž 
dokončení v plánovaném termínu je pro průběh a dokončení projektu velmi důležité. 
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Prvním milníkem, kterým celá realizační fáze začala, bylo předání stavebního pozemku 
stavebnímu podniku. Posledním milníkem projektu bylo převzetí objektu obcí  
a zahájení zkušebního provozu kanalizace a ČOV.  
Úkolem milníkové metody bylo zamezení možným vznikům různých jevů, které by 
mohly zapříčinit časové zpoždění projektu. Pokud by takovéto jevy nastaly, tak tato 
metoda měla zajistit co nejmenší dopad na dokončení výstavby.  
Během realizační fáze proběhlo celkem 15 kontrolních dnů, kterých se účastnili 
zástupci většiny zainteresovaných strach v projektu. Kontrolních dnů se účastnil 
zástupce stavební společnosti MOBIKO plus, a.s., zástupce společnosti 
AQUAŠUMAVA s.r.o., zástupce společnosti DOMOZA projekt, s.r.o. a také zástupce 
obce Bolešiny, většinou byl tímto zástupcem starosta obce.  
Ve všech kontrolních dnech byla provedena celková kontrola stavby. První kontrolní 
den v realizační fázi projektu se uskutečnil 4.5.2016. Poslední kontrolní den v realizační 
fázi projektu proběhl 14.8.2017, kdy byla zahájena přejímka stavby. Pokud by bylo 
zjištěno časové zpoždění dokončení projektu, musel by stavební podnik zaplatit penále, 
které si strany stanovily ve smluvních podmínkách. Ani při jedné z kontrol nebylo 
zjištěno časové zpoždění výstavby. Projekt probíhal vždy dle plánu, což znamená,  
že společnost MOBIKO plus a.s. nemusela uhradit žádné penále.  
Během kontrol docházelo k řešení mnoha jevů, které měly velký vliv na realizaci 
projektu, například řešení objížděk v okolí stavby z důvodu zásahů výstavby do silniční 
komunikace v obci nebo zajištění některých potřebných pozemků. Během realizace bylo 
zjištěno, že se potrubí v jednou místě musí vést jinudy, tudíž bylo zapotřebí využití části 
jiného pozemku. Zajištěním části tohoto pozemku se zabýval pověřený pracovník 
obecního úřadu. S vyměněním pozemku nebyl žádný problém a s jeho majitelem obec 
vše v rychlosti vyřešila, tudíž nebyl ohrožen průběh projektu. Tímto zjištění se tedy 
naplnilo riziko týkající se možných chyb v projektové dokumentaci, avšak projektový 
manažer své pochybení hned vyřešil a navrhl jiné řešení pro vedení části potrubí, riziko 
nemělo ohrožující dopad na dokončení projektu ve stanoveném termínu. 
Záznam z 3. kontrolního dne 
Třetí kontrolní den proběhl 20.7.2016. 
 Byla provedena kontrola na stavbě - provádění prací odpovídá stanovenému 
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pracovnímu postupu a časovému harmonogramu. Bylo provedeno převzetí 
výztuže stěn části spodní stavby. 
 Byl domluven postup prací pro měsíc červenec. 
 Návrh fakturace za měsíc červen bude předložen 29.6. Následné odsouhlasení 
bude dne 1.7. 
 Je zhotovena staveništní elektro přípojka - osazen elektroměr. Náklady spotřeby 
elektrické energie budou přefakturovány ze strany obce na zhotovitele.  
 Prostor pro uložení výkopové zeminy byl určen obcí. Je potřeba dořešit 
definitivní uložení zeminy na pozemku Ing. Rubáše a Bc. Nikol Šibíkové - byla 
podána žádost na MĚU. 
  Bylo rozhodnuto, že prostor příjezdové komunikace bude preventivně navýšen 
tak, aby po dobu stavby fungoval jako protipovodňový val - průběžně plněno. 
  Následná fakturace na neuznatelné položky bude prováděna samostatnými 
fakturami. 
 Průběžně je prováděna kontrola BOZP. 
 Vzhledem k nutnosti prostorového uspořádání trasy budované kanalizace  
ve vazbě na stávající vedení NN budou práce prováděny v těsné blízkosti 
stávajícího vodovodu. Vzhledem k plánované celkové rekonstrukci krajské 
komunikace II. třídy bylo dohodnuto, že v úseku mezi Š.13-Š16 provedena 
výměna vodovodního potrubí ve stávající trase. Materiál potrubí PE110 RC -  
v délce 90 m. Současně budou vyměněna navazující šoupata a přípojkové 
uzávěry. Zajistí zhotovitel stavby v součinnosti s provozovatelem na základy 
samostatné objednávky obce. 
 Na pracovní poradě se zástupcem SÚS dne 19.5.2016 byl navržen způsob 
dopravního řešení. Je zadáno specializované firmě-bylo zadáno. Uzavírka 
komunikace pro příčný překop je od 2. do 6.7. Následuje částečné omezení  
při pokládce kanalizace v souběhu se státní komunikací. [16] 
Součástí controllingu realizační fáze byla kontrola plánovaného rozpočtu  
a vynaložených peněžních prostředků. Kontrola rozpočtu ze strany obce probíhala 
formou podvojného účetnictví, které měla na starost pracovnice obecního úřadu. 
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K účtování různých účetních případů, tudíž i ke kontrole vynaložených peněžních 
prostředků, docházelo několikrát do měsíce. Při účtování nebyly shledány žádné 
nesrovnalosti. Ze strany obce jiná kontrola financí neprobíhala.  
Kontrolou vynaložených peněžních prostředků a dodržováním plánovaného rozpočtu se 
zabýval také pověřený pracovník projektové společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o., který 
se zabýval například kontrolou cen nakoupeného materiálu potřebného k dokončení 
výstavby.  
Během výstavby musely být sledovány změny zákonů a předpisů týkající se výstavby 
kanalizace a ČOV, aby se předešlo možnému riziku, které by mohlo nastat po jejich 
nedodržení. Jejich nedodržením by mohly některou ze zainteresovaných stran 
postihnout peněžní sankce, které by musely uhradit. Těmito změnami se zabýval 
především stavební podnik, ale také sám starosta obce. Během realizace k žádným 
zásadním změnám, které by mohly projekt a zainteresované strany poškodit, nedošlo, 
což znamená, že toto riziko se nenaplnilo.  
Během realizace byla prováděna také průběžná kontrola týkající se dodržování pravidel 
BOZP, tedy kontrola pracovníků na stavbě. Touto kontrolou se zabýval pověřený 
pracovník stavebního podniku, který měl zajistit kontrolu, zda pracovníci dodržují 
pravidla bezpečnosti při zacházení s technikou, která byla při výstavbě využita.  
Při zjištění nebezpečného chování na stavbě byl pracovník pokárán, pokud se tato 
situace opakovala, tak byl propuštěn. Dle mého názoru byla kontrola BOZP dostatečná, 
protože nenastal žádný úraz, který by ohrozil zdraví pracovníků, obyvatel obce nebo 
zvířat. 
Jak již bylo zmíněno v přípravné fázi, obec se podáním žádosti o dotaci zavázala 
k tomu, že umožní technický dohled Ministerstvu zemědělství, a proto se tedy  
na technickém dohledu podílel i jím pověřený pracovník. Kontrole a technickému 
dohledu se pověřený pracovník věnoval několikrát během každého měsíce, kdy 
výstavba probíhala. Pří výkonu technického dohledu neshledal pověřený pracovník 
žádné vady a problémy, které by ohrožovali průběh projektu, pracovníky nebo 
obyvatele obce. Závěrečná technická prohlídka se uskutečnila v závěrečné fázi projektu. 
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3.8.3 Controlling v závěrečné fázi projektu 
Controlling v závěrečné fázi projektu měl za úkol předejít všem rizikům, které by 
mohly ohrozit dokončení projektu. Docházelo k porovnání plánů se skutečností, 
nejdůležitější bylo zhodnotit splnění plánovaného rozpočtu. Při závěrečném zhodnocení 
rozpočtu bylo zjištěno, že byly profinancovány všechny finanční prostředky a rozpočet 
nebyl převýšen.  
Byly profinancovány všechny finanční prostředky, které byly obci poskytnuty,  
a to veškeré prostředky poskytnuté prostřednictvím dotace od Ministerstva zemědělství, 
dotace od Plzeňského kraje a také finanční prostředky, které obec získala 
prostřednictvím úvěru od Komerční banky Klatovy.  
Kontrolu vynaložených peněžních prostředků a kontrolu nákladů prováděla obec 
pomocí podvojného účetnictví, které obec používala pro zaznamenávání všech operací 
týkajících se tohoto projektu. 
V závěrečné fázi došlo k finální kontrole veškerých součástí stavby a veškerého 
technického vybavení kanalizace a ČOV. Finální kontroly se zúčastnili zástupci všech 
subjektů, kteří se na projektu nějakým způsobem podíleli. Finální kontroly se zúčastnil 
zástupce společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o., zástupce společnosti DOMOZA projekt 
s.r.o., zástupce stavebního podniku MOBIKO plus a.s. a také starosta obce. Při finální 
kontrole nebyly zjištěny žádné technické závady, které by znemožnily uvedení 
kanalizace a ČOV do užívání.  
Po posledním kontrolním dnu podal stavebník, tedy zástupce společnosti 
AQUAŠUMAVA s.r.o., žádost o kolaudační souhlas s předpokládaným dokončením 
projektu 30.8.2017.  
Stavebním úřadem byla provedena dne 8.11.2017 závěrečná kontrolní prohlídka s tím, 
že stavební úřad nezjistil žádné závady, které by bránily jejímu bezpečnému užívání. 
Dále stavební úřad neshledal žádnou závadu, který by mohla ohrožovat život a zdraví 
obyvatel, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Po závěrečné 
kontrolní prohlídce vydal stavební úřad kolaudační souhlas s užíváním stavby. 
Controllingem v závěrečné fázi projektu se zabýval také pověřený pracovník 
Ministerstva zemědělství, který měl za úkol zkontrolovat profinancování finančních 
prostředků a také funkčnost kanalizace a ČOV. K této kontrole mu byly poskytnuty 
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všechny záznamy z kontrolních dnů a také informace získané z účetnictví, které si obec 
po celou dobu realizace vedla. Při této kontrole pracovník Ministerstva zemědělství 
neshledal žádné nesrovnalosti a problémy, které by měly vést k navrácení dotace. 
Finanční prostředky, které byly obci poskytnuty od Ministerstva zemědělství, byly 
řádně profinancovány.  
Obec musí ve stanoveném termínu předložit odboru vodovodů a kanalizací 
dokumentaci, která se týká závěrečného vyhodnocení akce. Tato dokumentace by měla 
obsahovat průběh realizace projektu a průběh zkušebního provozu kanalizace a ČOV. 
Zkušební provoz probíhal od podzimu roku 2017 do konce jara roku 2018. Tuto 
dokumentaci musí obec odevzdat do konce července roku 2018. Jejím zpracováním se 
zabývá kvalifikovaný pracovník, který prováděl průběžnou kontrolu provozu kanalizace 
a ČOV.  
3.8.4 Zhodnocení controllingu 
Dle mého názoru byl controlling projektu prováděn dostatečně, protože se předešlo 
většině možným rizikům, které mohly nastat a projekt ohrozit. Ta rizika, která nastala, 
byla rychle vyřešena a dokončení projektu nebylo ohroženo.  
Controlling byl provádět několika společnostmi, což byl dle mého názoru klíč 
k úspěšnému dokončení celého projektu. Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se 
zabývala především kontrolou splnění podmínek stanovených pro získání dotace. Pokud 
by obec nezačala spolupracovat s touto společností, měla by se získáním dotace velké 
problémy, protože nemá ve svých řadách žádného pracovníka, který by měl s žádáním  
o podobné dotace dostatečné zkušenosti.  
V realizační fází projektu se controllingem zabývala především společnost 
AQUAŠUMAVA s.r.o., která kontrolovala průběh výstavby, kterou realizovala 
společnost MOBIKO plus a.s., která se na controllingu v této fázi samozřejmě také 
podílela. Stavební podnik MOBIKO plus a.s. se zabýval především kontrolou svých 
zaměstnanců, dále prací, kterou jejich zaměstnanci prováděli, ale také kontrolou 
dodržování pravidel bezpečnosti práce. Dle mého názoru byla kontrola v této fázi 
dostatečná, protože byly dodrženy všechny milníky projektu, které byly na počátku 
projektu stanoveny. K předání stavby obci došlo v plánovaném termínu. 
Controlling v závěrečné fázi byl provádět několika subjekty. Došlo k závěrečné 
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kontrole stavby. Docházelo také ke kontrole vynaložených peněžních prostředků, a to  
ze strany obce, ale také Ministerstva zemědělství a ze strany Plzeňského kraje. Ke 
kontrole vynaložených peněžních prostředků docházelo pomocí podvojného účetnictví  
a náležitostí všech proplacených faktur. Ani jeden ze subjektů neshledal žádné 
pochybení. 
Ve všech fázích projektu byly dodržovány všechny potřebné zásady controllingu, 
jejichž dodržování bylo důležité pro úspěšné dokončení projektu. Důležitými zásadami, 
které musely být během realizace projektu dodržovány, byly například zásady týkající 
se objektivy, včasného jednání a zásady týkající se dokumentace projektu. 
Dokumentace projektu byla důležitá především pro závěrečné zhodnocení. Předložení 
dokumentace vyžaduje také Ministerstvo zemědělství, které obci poskytlo dotaci.   
V současné době je kanalizace a ČOV ve zkušební fázi, kdy je sledován její provoz.  
Za celou dobu průběhu zkušební fáze nebyly zaznamenány žádné chyby, které by 
vznikly při výstavbě. Projekt lze tedy považovat za úspěšný.  
3.8.5 Návrh na změny  
I přesto, že projekt proběhl dle plánu, tak bych obci doporučil nějaké jiné metody 
controllingu, které by se při dalším podobném projektu, který budou realizovat, mohly 
využít. Na kanalizaci a ČOV nejsou připojeny všechny objekty v obci, tudíž bude muset 
obec realizovat další projekt podobného charakteru.  
Koncept, který bych doporučil více využít při realizování dalšího projektu, je koncept 
kontroly s hodnocením rozpracovanosti. Tato kontrola rozlišuje dva typy, a to 
projektovou kontrolu s využitím měření rozpracovanosti, ve které se provádějí výpočty 
míry rozpracovanosti, hodnoty rozpracovanosti a odchylek skutečnosti od plánu. Tento 
typ kontroly byl při realizaci výše zmíněného projektu využíván. Druhým typem tohoto 
konceptu je projektová kontrola dle konceptu vytvořené hodnoty v čase, která poskytuje 
hodnocení postupu projektu z časového a nákladového hlediska. Tato kontrola přímo 
hodnotí postup ve stanoveném časovém úseku, využívá podobné kroky jako první 
popsaná metoda. Tento typ kontroly slouží k lepšímu hodnocení odchylek od plánu. 
Tento typ kontroly není vhodný pro všechny typy projektu a také pro jednotlivé 
subjekty spolupracující na projektu. V tomto projektu by kontrolu dle konceptu 
vytvořené hodnoty v čase mohl využívat stavební projekt.  
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V projektu Bolešiny – Kanalizace a ČOV probíhala postupná kontrola projektu, ale ne 
způsobem, který je popsán v druhém typu. Jak již bylo řečeno, obec bude realizovat 
podobný projekt, který se bude týkat dodělání chybějících přípojek. Pokud by v tomto 
projektu nastal nějaký problém, který by způsobil posunutí termínu dokončení projektu, 
tato metoda by mohla přispět k jeho včasnému odhalení a vyřešení. Po celou dobu 
využívání kanalizace a ČOV musí být kontrolován její provoz. Obci bych doporučil, 
aby při této kontrole postupovala stejně jako při kontrole výstavby v realizační fázi 
projektu. Dále bych doporučil, aby prováděla kontrolní dny ve stejných intervalech, 
tedy minimálně každé tři měsíce. Kontrolní dny jsou důležité k předcházení problémů  
a rizik, které by v průběhu využívání mohly nastat. Doporučil bych také, aby se těchto 
kontrolních dnů zúčastňoval sám starosta obce spolu se zkušeným a kvalifikovaným 
pracovníkem.  
Tento projekt je velmi specifický, tudíž je pro něj velmi obtížně navrhnout nějaké 
nástroje, které by se u podobného projektu daly využít.  
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Závěr 
Tématem této bakalářské práce byl controlling projektu. Toto téma bylo zpracováno 
v teoretické i praktické části. Pro zpracování praktické části této bakalářské práce byl 
vybrán projekt „Bolešiny – Kanalizace a ČOV“, jehož realizátorem byla obec Bolešiny.   
Teoretická část byla popsána pomocí odborné literatury, která je uvedena v seznamu 
použité literatury. Teoretická část byla východiskem pro vypracování praktické části 
bakalářské práce. V teoretické části byly nejdříve popsány a vysvětleny základní pojmy 
týkající se projektového managementu. Na těchto základních pojmech je popsán 
projekt, kterým se autor zabývá v praktické části. Dále byl v teoretické části vysvětlen 
pojem controlling a jeho základní charakteristiky. Byly uvedeny zásady a nástroje, které 
jsou s controllingem spojené. V poslední části se autor práce zaměřil na rozdíl úloh  
a odpovědností projektového manažera a controllera.  
Jak již bylo výše uvedeno, praktická část byla zaměřena na projekt „Bolešiny – 
Kanalizace a ČOV“. Tento projekt se zabýval výstavbou nové kanalizace a čističky 
odpadních vod v obci Bolešiny. Tento projekt byl velmi rozsáhlý a prošel třemi fázemi, 
fází přípravnou, realizační a fází závěrečnou. Projekt byl finančně velmi náročný,  
a proto obec potřebovala získat k jeho realizaci dotace od Ministerstva zemědělství  
a od Plzeňského kraje. Další finanční prostředky obec získala pomocí úvěru  
od Komerční banky. Při zpracování této bakalářské práce vycházel autor z veřejně 
dostupných informací, které obec musela zveřejňovat. Další informace potřebné 
k vypracování praktické části získal autor na základě konzultací se starostou obce, který 
mu sdělil všechny potřebné informace. U daného projektu se poté autor zaměřil  
na zpracování controllingu projektu, neboť controlling je hlavním tématem této 
bakalářské práce. 
Během zpracování této bakalářské práce nebylo na základě sledování controllingu 
zjištěno žádné zásadní pochybení, které by způsobil některý ze zainteresovaných 
subjektů. Investor celé akce, tedy obec Bolešiny, důkladně zajistila veškeré subjekty, 
které byly potřebné k úspěšnému dokončení projektu, tedy také ke controllingu 
projektu.  
Controllingem se v projektu zabývalo několik subjektů, což bylo hlavním důvodem  
pro úspěšné dokončení tohoto projektu. V projektu byla využívána zejména milníková 
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metoda, která měla za úkol odhalit možné zpoždění projektu. Projekt probíhal dle plánu 
a všechny stanovené milníky byly splněny.  
Dalším hlavním důvodem úspěšného dokončení projektu bylo dostatečné množství 
zrealizovaných kontrolních dnů, kterých se účastnili zástupci všech subjektů 
spolupracujících na projektu. Při těch kontrolních dnech nebyl zjištěn žádný významný 
problém, který by bránil k posunu termínu plánovaného dokončení projektu. 
Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlení a popsání základních pojmů projektového 
managementu a oblasti týkající se controllingu. Tyto oblasti byly rozpracovány 
v teoretické i praktické části bakalářské práce. Tohoto cíle bylo dosaženo a zároveň 
mohlo na základě vymezení pojmu controlling dojít ke zhodnocení provedeného 
controllingu v projektu „Bolešiny – Kanalizace a ČOV“. 
V bakalářské práci byl navržen nový koncept kontroly, který by při realizaci mohl 
využít stavební podnik. Další nástroje nebyly navrhnuty z důvodu jedinečnosti  
a rozsáhlé specifikace projektu. Autor na bakalářské práci spolupracoval pouze s obcí, 
tudíž bylo velmi obtížné získat jakékoli informace pro navrhnutí nového nástroje 
controllingu. 
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Abstrakt 
Bauer, Ondřej, Controlling projektu zaměřeného na výstavbu inženýrských sítí. 
Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 56 s., 2018 
Klíčová slova: projekt, projektový management, controlling 
Tématem této bakalářské práce je controlling projektu. Na začátku práce jsou teoreticky 
vymezeny základní pojmy projektového managementu a následně základní pojmy 
související s controllingem projektu. Na základě těchto charakteristik je v praktické 
části popsán projekt a jeho controlling. Stěžejní částí práce je popis controllingu 
v jednotlivých fázích projektu. Následně je controlling projektu zhodnocen a je 
navrhnuta metoda, kterou subjekt realizující projekt popsaný v praktické části může 
využít při realizaci projektu podobného charakteru. 
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Abstract 
Bauer, Ondřej. Controlling of the project targeted on the construction of a public 
utilities. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Economics, University of West Bohemia in 
Pilsen, 56 p., 2018 
Key words: project, project management, controlling 
This bachelor thesis is aimed to the project controlling. In the beginning there are 
theoretically defined the general therms of the project management and subsequently 
also the main therms which are connected with the project controlling. Based on these 
characteristics, in the practical part of this thesis there is a description of the concrete 
project and its controlling. The characteriozation of the particular plan phases presents 
the crucial part of the this bachelor thesis, whereas in its end the controlling is evaluated 
and the methode, which the subject described in the practical part may use in terms of 
the realization of such a project, is proposed. 
 
